

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

**GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION  
TRANSFRONTALIERE  
POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE**

**SIEGE : Mairie d'ETREMBIERES – Place Marc Lecourtier  
74100 ETREMBIERES**

**OBJET :**

**ACTUALISATION DE  
L'AUTORISATION  
DE PROGRAMME /  
CREDITS DE  
PAIEMENT POUR  
LES TRAVAUX DE  
REHABILITATION  
DES GARES DU  
TELEPHERIQUE  
(AP/CP N°2020-920  
OPERATION N°920)**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE**

**Séance du : 13 octobre 2023**

**Convocation du : 05 octobre 2023**

**Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 14**

**Présidente de séance : Madame Anny Martin**

**Secrétaire de séance : Monsieur Christian Aebischer**

**N°A-2023-26**

**Membres présents :** Mesdames Roxane Dupommier, Nathalie Hardyn, Anny Martin, Christine Ricci, Messieurs Christian Aebischer, Patrick Antoine, Marc Châtelain, Dominique Frei, Jean-Marie Martin, Jean-Michel Vouillot, Ludovic Wiszniewski,

**Membres représentés :**

Alain Carlier représenté par Luc Deley suppléant,  
Gabriel Doublet par Françoise Magdelaine suppléante,

**Membre excusé :** Christian Dupessey,

Par délibération n° A-2020-06 du 21 janvier 2020, l'assemblée du GLCT TS a créé une autorisation de programme avec crédits de paiement (AP/CP) échelonnés de 2020 à 2023.

Le programme de travaux (y compris actualisation), hors études et maîtrise d'œuvre, représentait un montant total de 7 963 891 € HT.

Cette autorisation de programme a été actualisée le 26 mars 2021 pour porter son montant total à 9 513 876.34 €, le 4 mars 2022 pour un montant de 10 232 094 € HT et le 10 mars 2023 pour un montant de 11 018 128 € HT.

En vue de tenir compte de l'évolution du projet,

L'assemblée, entendu l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE d'actualiser l'autorisation de programme/crédit de paiement en modifiant les crédits de paiement 2023 et 2024 de la manière suivante :

2023 : rappel crédits votés APCP initiale : 7 215 639 €  
Modification proposée : 6 655 587 €, soit - 560 052 €

2024 : rappel crédits votés APCP initiale : 199 999.98 €  
Modification proposée : 760 051.98 €, soit + 560 052 €

Le montant total de l'autorisation de programme est inchangé à hauteur de 11 018 128 € HT.

Envoyé en préfecture le 17/10/2023

Reçu en préfecture le 17/10/2023

Publié le

18 OCT 2023



ID : 074-200005551-20231013-A\_2023\_26-DE

S'LO

Le montant total de l'AP/CP et les crédits de paiement correspondants sont retracés dans le tableau joint en annexe.

Il est précisé que toute modification ultérieure de l'AP/CP devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée.

La Présidente  
Anny Martin



17 OCT. 2023

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame la Présidente du GLCT TS dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification.  
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse du GLCT TS, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*