

**DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ARRONDISSEMENT  
DE ST-JULIEN-EN-  
GENEVOIS**

**GROUPEMENT LOCAL DE COOPERATION  
TRANSFRONTALIERE  
POUR L'EXPLOITATION DU TELEPHERIQUE DU SALEVE**

**SIEGE : Mairie d'ETREMBIERES – Place Marc Lecourtier  
74100 ETREMBIERES**

**OBJET :**

**AVENANT N° 5  
PROLONGATION DE  
CHANTIER –  
CONVENTION  
« GARANTIE DES  
DOMMAGES EN COURS  
DE TRAVAUX »-GARE  
HAUTE DU  
TELEPHERIQUE DU  
SALEVE**

**DECISION DE LA PRESIDENTE**

**N° D-2024-13**

- ✓ Vu l'article 6 de la Convention instituant le Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT TS) pour l'exploitation du Téléphérique du Salève permettant à la Présidente de recevoir délégation d'une partie des attributions de l'Assemblée ;
- ✓ Vu la Délibération n° A-2022-18 du 30 septembre 2022 portant modification des délégations de l'Assemblée à la Présidente et notamment son paragraphe 1,

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des gares du Téléphérique du Salève et l'aménagement des espaces extérieurs, le Groupement Local de Coopération Transfrontalière du Téléphérique du Salève a souscrit, auprès de SMA BTP, un contrat d'assurance dénommé « Delta Chantier-Convention Garantie des Dommages en cours de travaux » pour un montant de cotisation de 40 758,25 € (Décision de la Présidente n°D-2022-04 du 04/03/2022).

Le 4 août 2023, les travaux de la Gare Basse ont été réceptionnés.

En raison d'aléas sur le chantier, la réception des travaux de la Gare Haute est reportée au 31 juillet 2024.

Il convient donc de prolonger la convention de « Garantie des dommages en cours de de travaux » pour la Gare Haute du Téléphérique du Salève jusqu' à cette date. Le complément de cotisation en résultant s'élève à 2 993.40 € HT.

La présidente DECIDE :

D'APPROUVERT ET DE SIGNER l'avenant de prolongation de chantier.

D'IMPUTER le paiement au budget GLCT – TS - Compte 6162

La Présidente,  
Anny MARTIN

*La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame la Présidente du GLCT pour l'exploitation du téléphérique du Salève dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse du GLCT, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*